



ประกาศเทศบาลตำบลยะหา  
เรื่อง แผนการจัดการพัสดุประจำปี (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ด้วยเทศบาลตำบลยะหา ได้จัดทำแผนการจัดการพัสดุ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เพื่อให้ทราบลำดับความสำคัญในการจัดหาว่าพัสดุใดจำเป็นต้องจัดหาก่อนและพัสดุใด ควรจัดหาในลำดับถัดไปตามความจำเป็น เร่งด่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผด.๑ สำหรับการจัดทำแผนการจัดการพัสดุประจำปีของหน่วยงานเจ้าของเงิน

ผด.๒ สำหรับการจัดทำแผนการจัดการพัสดุประจำปีของเทศบาลตำบลยะหา

ผด.๕ สำหรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำเฉพาะรายการพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินการจัดหา เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินในการจัดหา เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอแสดงความนับถือ

(นางอาริยา มามะ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลยะหา

## แผนการจัดการพัสดุ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

## เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน /งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน			
1	18 ส.ค.60 - 30 ก.ย.60	<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลยะหา	กองช่าง	-	-	อาคารต่างๆ	8,230,000	วิธีพิเศษ	450 วัน	

## แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

## เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา ( ผด.2 )	วิธีการจัดหา	ลงประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลยะหา	1	วิธีพิเศษ	-	ส.ค. 60	ก.ย. 60	450 วัน	พ.ย. 61	

## แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด

ของ ช่าง เทศบาลตำบลยะหา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน /งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน			
1	18 ส.ค.60-30 ก.ย.60	<p>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ตำบลยะหา</p>	กองช่าง	-	-	อาคารต่าง ๆ	8,230,000	วิธีพิเศษ	450 วัน	