



ประกาศเทศบาลตำบลยะหา

เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างซุ้มไฟโค้ง ถนนพิทักษ์ธานี
จำนวน ๓ จุด พร้อมหม้อแปลง จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มไฟโค้ง ถนนพิทักษ์ธานี จำนวน ๓ จุด พร้อมหม้อแปลง (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน สัญญาเริ่มต้น ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน สัญญาเริ่มต้น ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๙๗๘,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิหิง เอ็นจิเนียริ่ง ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อย ตามสัญญาจ้าง สำหรับงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อประธานกรรมการตรวจรับงานจ้างและทางเทศบาลตำบลยะหา ได้กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว

จึงขอประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นางอารียา มามะ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยะหา